                                                                                                                                                                                                              
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению контрольных точек национальных проектов, 
реализуемых в Сампурском муниципальном округе Тамбовской области в 2025 году
на 01.12.2025

	 № п/п
	№ п/п в паспорте проекта
	Наименование контрольной точки, мероприятия регионального проекта
	Плановая дата исполнения
	Достижение показателя

	
	
	
	План
	Факт
	

	
Национальный проект «Молодежь и дети»


	Ответственный за реализацию национального проекта в Тамбовской области исполнительный орган: Министерство
 образования и науки Тамбовской области

	Региональный проект «Все лучшее детям»

	
1
	
1.1.6.
	
Услуга оказана (работы выполнены)
	
30.12.2025
	 
	

	
2
	
1.1.7.
	
Подписаны акты о завершении работы
	
30.12.2025
	
	

	
	1.3.
	Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»

	1
	1.3.1.
	Контрольная точка: закупка включена в план закупок
	10.02.2025
	10.02.2025
	Выполнено

	2
	1.3.2.
	Контрольная точка: проведен мониторинг хода реализации мероприятий по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	25.06.2025




	25.06.2025
	Выполнено 

	3
	1.3.3.
	Контрольная точка: закуплено, доставлено и налажено оборудование
	29.08.2025
	29.08.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	4
	1.3.4.
	Контрольная точка: проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов
	31.10.2025




	
31.10.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	5
	1.3.5.
	Контрольная точка: обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций в текущем году
	30.12.2025



	
	

	Региональный  проект "Педагоги и наставники"

	
	1.1
	Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»

	1
	1.1.2.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	
31.03.2025



	
31.03.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО 

	2
	1.1.3.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	31.05.2025



	
31.05.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	3
	1.1.4.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	31.08.2025


	31.08.2025


	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	4
	1.1.5.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	31.10.2025


	31.10.2025


	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	5
	1.1.6.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	30.12.2025


	
	

	
	1.2
	Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»

	1
	1.1.2.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	
31.03.2025




	
31.03.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	2
	1.1.3.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями
	31.05.2025



	
31.05.2025



	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	3
	1.1.4.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	31.08.2025



	
31.08.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	4
	1.1.5.
	Контрольная точка: отчет о ходе осуществления выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	31.10.2025
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	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	5
	1.1.6.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены
	30.12.2025

	
	

	
	1.4
	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»

	1
	1.4.1.


	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	28.02.2025


	28.02.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	2
	1.4.2.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены
	31.03.2025
	31.03.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	3
	1.4.3.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены
	30.06.2025
	30.06.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	4
	1.4.4.

	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	30.09.2025


	30.09.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	5
	1.4.5.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	30.12.2025


	
	

	
	1.5
	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно»

	1
	1.5.1.


	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	
28.02.2025


	
28.02.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	2
	1.5.2.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	31.03.2025
	
31.03.2025
	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	3
	1.5.3.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены


	30.06.2025


	
30.06.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	4
	1.5.4.
	Контрольная точка: выплаты осуществлены

	30.09.2025


	30.09.2025

	Выполнено
В сроки, установленные МО и НТО

	5
	1.5.5.
	Контрольная точка: «выплаты осуществлены»

	30.12.2025


	
	

	
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»


	Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды»

	
	1.2
	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» 

	1
	1.2.4.
	Контрольная точка: представлен промежуточный отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
	01.07.2025











	
01.07.2025
	Выполнено.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  федерального проекта «Формирование комфортной городской среда» в 2025 году было благоустроено 2 общественные территории на сумму 1 783,4  тыс. рублей. Работы были выполнены и оплачены срок.





5

