

Протокол № 42

заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов в Сампурском
муниципальном округе Тамбовской области

пос. Сатинка

10.11.2025

11:30

А.В. Самородов - глава округа, председатель Организационного штаба
А.А. Чиж - секретарь Организационного штаба.

Присутствовали члены Организационного штаба:

В.К. Клинецов, О.В. Болотова, И.А. Акимова, С.А. Кирсанов, Л.В. Симакова, Н.В. Верещагина, О.Н. Веденеева, М.Н. Загалова, В.П. Пикуль, М.В. Якунин.

Повестка дня

Отчет об исполнении Плана мероприятий по выполнению контрольных точек региональных проектов, реализуемых на территории Сампурского муниципального округа Тамбовской области на 01.11.2025 года. (Докладчик: А.А. Чиж)

СЛУШАЛИ:

А.А. Чиж, которая рассказала о мониторинге достижения контрольных точек, мероприятий и целевых показателей, установленных в Атласе участия в национальных Российской Федерации Сампурского МО Тамбовской области по состоянию на 01.11.2025 года. Согласно Атласа нацпроектов на 2025 год Сампурскому округу доведены 18 показателей, из них по состоянию на 01.11.2025 года выполнены 10 показателей. Остальные находятся в стадии исполнения, по каждому показателю состоялось обсуждение.


Риск о невыполнении целевого показателя прогнозируется «Объем жилищного строительства», план на 2025 год – 2,0 тыс. кв. м, факт на 01.11.2025 – 1345 тыс. кв. м, что составляет – 67,3 %. Работа ведется по обрабатыванию списков по незарегистрированным объектам

- Количество СМСП, направивших заявку в АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», для получения микрофинансовой поддержки, план -6 ед., факт – 1 ед. что составляет – 16,7 %.

РЕШИЛИ:

Принять информацию Чиж А.А. к сведению.

Председателя Организационного штаба



А.В. Самородов

Секретарь Организационного штаба



А.А. Чиж