

Протокол № 44

заседания Организационного штаба по реализации национальных проектов в Сямпурском
муниципальном округе Тамбовской области

пос. Сатинка

24.11.2025

11:30

А.В. Самородов - глава округа, председатель Организационного штаба
А.А. Чиж - секретарь Организационного штаба.

Присутствовали члены Организационного штаба:

В.К. Клинцов, О.В. Болотова, И.А. Акимова, С.А. Кирсанов, Л.В. Симакова, Н.В. Верещагина, О.Н. Веденеева, М.Н. Загалова, В.П. Пикуль, М.В. Якунин.

Повестка дня

О ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ»
(Докладчик: М.Н. Загалова).

СЛУШАЛИ:

М.Н. Загалова, довела информацию до присутствующих информацию о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Сатинская СОШ» национального проекта «Молодежь и дети» на 24.11.2025 год.

МБОУ «Сатинская СОШ» 7 октября 2025 года расторгла контракт с подрядной организацией ООО «Каскад» и направили документы в Тамбовское УФАС на включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Заключили контракт на выполнение капитального ремонта здания МБОУ «Сатинская СОШ» от 24 ноября 2025 года с подрядной организацией ООО «Сервис Строй-48».

Строительная готовность объекта капитального ремонта здания МБОУ «Сатинская СОШ» по состоянию на 19 ноября 2025 года по данным Министерства образования и науки Тамбовской области – 70 %.

Подрядная организация ООО «Сервис Строй-48» приступит к выполнению строительно-монтажных работ с 24 ноября 2025 года.

РЕШИЛИ:

Информацию М.Н. Загаловой принять к сведению. Ежедневно контролировать ход выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

Председателя Организационного штаба

А.В. Самородов

Секретарь Организационного штаба

А.А. Чиж